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Introduction 

Le Gouvernement s’est doté d’un cadre stratégique et institutionnel pour la gestion des 
investissements publics suite à l’adoption du Décret gouvernemental n°2017-394 du 29 mars 
2017, portant création d'un cadre unifié pour l’évaluation et la gestion des investissements 
publics  (CUEGIP) qui a comme objectif principal l’amélioration de la performance du système 
de gestion des investissements publics.  

Afin que le processus de sélection des projets d’investissement public débouche sur des choix 
optimums, il convient que les projets soient présentés d’une manière standardisée, et qu’ils 
disposent d’éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de les sélectionner sur la base de 
critères objectifs. 

En vue d’optimiser le processus de sélection des projets d’investissement public, une 
approche multidimensionnelle "TARTIB" de priorisation a été développée. Elle intègre les 
principaux éléments permettant de disposer d’une liste priorisée de projets d’investissement 
public : la qualité de préparation du projet, les trois piliers du développement durable, les 
orientations sectorielles et géographiques gouvernementales, l’impact sur l’enveloppe 
budgétaire disponible, l’impact sur les réserves de changes et l’impact sur la dette extérieure.  

Le document-cadre de priorisation des projets d’investissement public  (Approche 
Multidimensionnelle TARTIB) apporte un éclairage sur les enjeux de la priorisation, détaille la 
méthode retenue, définit le processus décisionnel et présente les paramètres nécessaires 
pour effectuer les analyses multicritères. Il s’agit de définir des nouvelles méthodes de 
collaboration entre les différents acteurs afin de sélectionner les projets les plus pertinents 
qui offrent le plus d’impact positif sur la population tunisienne et sur le développement 
durable du pays. L’approche TARTIB s’articule avec un ensemble d’outils intégrés et évolutifs 
développés, dans cette première version, sous Excel/VBA. Une fiche-projet standardisée 
TARTIB a été développée et permet aux ministères et 
organismes publics d’homogénéiser la manière de 
présenter les projets. Ces fiches-projet sont 
enregistrées dans une banque de projets TARTIB. L’outil 
TARTIB permet d’établir un classement des projets 
priorisés d’une manière automatique à l’issue de deux 
analyses multicritères complément. Sur la base de ce 
classement, le CNAPP sélectionne les projets à inscrire 
dans la loi de finances.  

Le résultat du processus de priorisation dépend donc principalement et directement de la 
qualité des fiches-projet et de la fiabilité des informations qui y sont contenues. La fiche-
projet TARTIB constitue le point de départ du processus de priorisation et de sélection des 
projets d’investissement public. Le présent manuel accompagne le formulaire de la fiche-
projet TARTIB développé sous Excel/VBA. Il vise à guider les utilisateurs dans le 
renseignement des fiches-projet qui doivent être soumises au Comité National 
d’Approbation des Projets Publics (CNAPP). Il rappelle dans une première partie les objectifs 
été l’intérêt de la fiche-projet. Dans une deuxième partie, il présente les fonctionnalités du 
formulaire de la fiche-projet. Il détaille enfin dans une troisième partie les différentes 
rubriques à renseigner.  Le manuel sera complété pour tenir compte des retours et besoins 
exprimés par les utilisateurs.  
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1-Objectifs de la fiche-projet  

La fiche-projet constitue le point de départ pour la standardisation et la priorisation des 
projets d’investissement public. Cet outil pratique et fonctionnel permettra de :  

 contribuer à moderniser les pratiques d’identification et de priorisation des projets 
d’investissement public au niveau intra-sectoriel,  

 d’homogénéiser la présentation des projets d’investissement public,  
 d’alimenter un système d’information sur les projets d’investissement public prenant 

la forme d’une banque de projets,  
 de prioriser les projets d’investissement public grâce à l’approche 

multidimensionnelle TARTIB. 

L’architecture de la fiche-projet est fondée sur les orientations stratégiques contenues dans 
le CUEGIP et les pratiques internationales en termes de gestion axée sur les résultats. La 
fiche-projet est conçue pour être facile d’accès et ne nécessite pas de modules 
complémentaires à installer sur les ordinateurs. Cette fiche projet n’est pas modifiable dans 
sa structure et son organisation.   

Les départements ministériels sectoriels sont responsables du renseignement des fiches et 
s’assurent de la conformité et de la fiabilité des informations y contenues et transmises. Le 
remplissage de la fiche traduit la qualité de la préparation du projet. Le renseignement de la 
fiche-projet est d’autant plus facilité que le projet a atteint un stade mature. A l’inverse, la 
difficulté à remplir la fiche-projet pourra être perçue comme une résultante d’un projet 
précoce dans sa maturation ou non suffisamment abouti. Il est conseillé que la fiche-projet 
soit renseignée d’une manière continue lors des différentes étapes de préparation du projet, 
afin de faciliter et d’accélérer la phase de validation finale avant envoi au CNAPP. 

Il a été recommandé de mettre en place un réseau de praticiens (points-focaux)  afin de 
permettre des interactions en vue de faciliter le renseignement de la fiche-projet. Ces 
échanges d’expériences entre utilisateurs pourront également permettre d’actualiser 
l’architecture de la fiche-projet et le présent manuel l’accompagnant.  

La fiche-projet doit être adoptée et vue par le porteur de projet comme le moyen de valoriser 
au mieux le projet afin de convaincre le CNAPP pour qu’il soit priorisé et inscrit dans le 
processus budgétaire. Si toutes les étapes de préparation d’un projet ont été respectées, 
cette fiche-projet ne doit pas demander d’informations nouvelles mais doit permettre de 
synthétiser l’information contenue dans les différents documents de l’avant-projet détaillé.  

Le temps consacré pour remplir les fiches-projet diminue au fur et à mesure de son 
utilisation. La première fiche-projet va permettre à l’utilisateur de prendre connaissance de 
l’ensemble des rubriques, ce qui peut nécessiter de consacrer un temps de travail adapté.  

Une  fonctionnalité de l’outil permet d’utiliser les dernières informations saisies et/ou 
d’importer la fiche-projet. Ainsi, si les projets disposent de similarités, cette fonctionnalité 
permettre un gain de temps significatif. De plus, les effets d’apprentissage vont permettre à 
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l’utilisateur d’être de plus en plus à l’aise avec  les rubriques demandées et les manipulations 
pour renseigner la fiche-projet.  

Symboles conventionnels de présentation des instructions du manuel  

Afin de faciliter l’exploitation de ce manuel, les symboles suivants permettent de repérer 
visuellement le type d’action à effectuer pour l’utilisation de la fiche-projet standardisée 
TARTIB  

 
 

Action nécessitant la souris 

 

 

 

Action nécessitant d’opérer un choix à l’aide d’un menu déroulant 
proposant un nombre de choix limité. 

 
 

Action nécessitant d’utiliser le clavier ou de « copier (Ctrl - c)/coller 
(Ctrl - v)» à partir d’un autre document. 

 

 

 

 

 

Action nécessitant d’utiliser le pavé numérique pour renseigner les 
rubriques avec des chiffres (indicateurs, montant en TND). 

 

 

 

Rubrique calculée automatiquement par l’outil, ne nécessite aucune 
intervention. 

 

 

 

 

 

Opération lancée automatiquement par l’outil. 
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2-Fonctionnalités du formulaire de la fiche-projet  

 Téléchargement et enregistrement du formulaire de la fiche-projet  

 

 

Le formulaire de la fiche-projet, dénommé ici « outil fiche-projet » est transmis 
par courrier électronique par le Secrétariat Technique du CNAPP. Il peut 
également être récupéré sur une clé USB.  

L’utilisateur télécharge le formulaire de la fiche-projet et l’enregistre sur son 
bureau ou dans un dossier spécifique auquel il a facilement accès.  

 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

  Pour commencer à renseigner une fiche-projet, l’utilisateur ouvrira le fichier 
Excel « OutilFicheProjetV1 » préalablement enregistré.  

 

 

 Navigation sur le formulaire de la fiche-projet  

A l’ouverture du formulaire de la fiche-projet, deux messages de notifications peuvent 
apparaître sur l’écran en fonction des paramètres propres à chaque poste de travail.  

Il est impératif de ne pas changer de nom du document lors de 
l’enregistrement de l’outil fiche-projet. 
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Si le message suivant s’affiche, l’utilisateur cliquera sur « Activer la 
modification ».  

MODE PROTEGE : Attention aux fichiers provenant d’un emplacement d’internet, 
car ils peuvent contenir des virus, il est recommandé de garder le mode protégé 
sauf si vous devez effectuer des modifications. 

 

 

 

 

Si le message suivant s’affiche, l’utilisateur cliquera sur « Activer le contenu »  

AVERTISSEMENT DE SECURITE : Les macros ont été désactivées 

 

 

 

 
Le formulaire de la fiche-projet s’ouvre alors automatiquement. Celui-ci est 
composé de plusieurs onglets [identification (1/2), identification (2/2), cadre 
logique (1/2), cadre logique (2/2), analyse de risques, indicateurs (1/2), 
indicateurs (2/2), variables exogènes de calcul, et commentaires].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’utilisateur peut activer les différents onglets en cliquant dessus ; utiliser les 
données de la dernière saisie, modifier FP, précédent, suivant, 
sauvegarder/ajouter, sauvegarder/quitter, quitter.  
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Pour naviguer entre les différents onglets, la touche « Entrée » peut être utilisée. 

L’utilisateur peut également utiliser  la souris pour passer de cellule en cellule.  

 Enregistrement de la fiche-projet  

 

 

Dès que l’utilisateur ait complété l’ensemble des informations requises, il 
enregistre le projet en cliquant sur Sauvergarder/Ajouter, s’il souhaite poursuivre 
avec l’enregistrement d’une nouvelle fiche-projet ou sur Sauvergarder/Quitter, 
s’il souhaite quitter l’applicatif. Une notification signale à l’utilisateur que la fiche-
projet  est correctement enregistrée  

 

 

Le fichier est automatiquement enregistré dans ce chemin d’accès : C:\Fiches 
projets 

 
 

 

 

 

 

Le nom de la fiche-projet est généré « automatiquement » à partir des 
informations renseignées dans le formulaire de la fiche-projet en ce qui concerne 
le code « ministère » et l’abréviation du projet. Le renseignement de ces 
rubriques est une condition indispensable pour l’enregistrement du fichier. Un 
message d’erreur vient spéficier ce manquement. 

 

Date d’enregistrement Code Ministère 

Abréviation Projet 

file:///C:/Fiches%20projets
file:///C:/Fiches%20projets
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 Ce bouton permet de quitter l’applicatif. Dans ce cas, une fenêtre s’ouvre pour  
demander à l’utilisateur s’il souhaite quitter sans sauvergarder la fiche-projet. 
Cliquer oui permet de fermer l’applicatif. Cliquer « Non » permet un retour en 
arrière et de poursuivre l’action de renseignement et/ou d’enregistrement de la 
fiche-projet.  

 

 

 

 

 

 
Ce bouton permet de sauvegarder la fiche-projet renseignée et de poursuivre 
avec une fiche-projet vierge.  

 

 
Ce bouton permet de sauvegarder la fiche-projet renseignée et de fermer 
l’applicatif.  

 

  

 
En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur peut retrouver l’ensemble des dernières 
informations saisies préalablement sur le formulaire. Cette phase permet de 
gagner du temps dans l’élaboration d’une nouvelle fiche-projet qui possède des 
similitudes avec les informations de la dernière fiche-projet renseignée.  

 

 

 

En cliquant sur « Importer Fiche-Projet », il est possible d’ouvrir une fiche-projet 
préalablement enregistrée. Une boite de dialogue s’ouvre pour permettre de 
sélectionner le fichier recherché. Cette fonctionalité permet notamment de faire 
circuler le projet entre différentes entités au sein de la structure qui porte le 
projet. Chaque entité peut renseigner les informations dont elle a la charge et 
transmettre le document à l’entité en charge de la collecte et de la validation des 
fiches-projet.  
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3- Architecture et rubriques à renseigner de la fiche-
projet TARTIB 

Cette partie est destinée à accompagner l’utilisateur de l’outil fiche-projet dans le renseignement 
des différentes rubriques.  

 Identification (1/2)  

3.1.1. Références fiche-projet 

 

 

 

 

Ce bloc permet d’attribuer un nom à la fiche projet. Il se compose de deux 
éléments. Le code ministère demandeur est celui de la nomenclature 
administrative (cf. en annexe 2).  

L’intitulé abrégé est limité à 20 caractères maximum. Il permet d’attribuer 
un nom à la fiche-projet 

 

Ces deux éléments sont essentiels pour procéder à l’enregistrement de la 
fiche-projet. La fiche-projet est enregistrée sous le nom suivant : aaaa-mm-jj-
code ministère demandeur- intitulé abrégé sur le chemin d’accès suivant : 
C:\Fiches projets 

3.1.2. Références (partie réservée au CNAPP) 

Cette partie est réservée au Secrétariat technique du CNAPP et comprend un numéro de projet, 
un code projet, la date de dépôt, le référent ministère porteur et l’instructeur du projet au niveau 
du Secrétariat technique du CNAPP.  

 

 

 
 

L’utilisateur de la fiche-projet n’a pas la possibilité de renseigner ces différents paramètres. L’outil 
reprend automatiquement l’intitulé abrégé indiqué par l’utilisateur et l’inscrit dans la rubrique 
« Code projet ». Ceci afin de constituer un code unique pour le projet, ce qui permet de faciliter 
son identification dans les échanges entre le CNAPP et le porteur du projet.  

3 

file:///C:/Fiches%20projets
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3.1.3. Identité 

Cette partie vise à définir l’identité du projet à travers deux caractéristiques principales : intitulé 
du projet et description du projet. 

 

 

Intitulé du projet : L’intitulé du projet peut varier par rapport à sa référence 
dans le Plan stratégique de développement. Il s’agit ici de présenter l’intitulé 
définitif du projet tel qu’il est utilisé dans les différents documents de 
programmation et de suivi. L’intitulé du projet doit permettre de comprendre 
facilement son objectif ainsi que sa localisation.  

Description du projet : Il s’agit ici de justifier la pertinence du projet au regard 
du contexte spécifique ainsi que les principales réalisations envisagées. 

3.1.4. Localisation 

 

Localisation. Un projet peut avoir vocation à intervenir sur plusieurs 
Gouvernorats, Délégations, et Communes. Un menu déroulant permet de 
faciliter le renseignement des Gouvernorats et des Délégations ciblés par le 
projet. Les Communes doivent être renseignées à l’aide du clavier.   
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3.1.5. Porteur du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure porteuse : Indiquer le nom de la structure qui porte le projet. 

Responsable de programme : Chef d’administration désigné pour piloter le 
programme (cf. définition programme au sens de la GBO). 

Tel/E-mail : Coordonnées du responsable de programme. 

 

 

 

 

 

Mission budgétaire / Ministère : La loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 
(article 11) a prévu l’affectation des crédits selon des programmes et missions. 
La mission comprend un certain nombre de programmes qui participent à la 
réalisation d’une politique publique déterminée. Dans certains cas elle peut se 
confondre avec l’organigramme d’un ministère (mission santé = ministère de la 
santé), dans d’autres, elle peut dépasser l’organigramme d’un ministère (ex : 
mission recherche supposée comprendre tous les programmes recherches dans 
les différents ministères).   

 

 

Programme budgétaire : Selon la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, les 
programmes comprennent les crédits affectés à une action ou un ensemble 
d’actions homogènes mises à la charge de chaque chef d’administration en vue 
d’atteindre des objectifs déterminés et des résultats pouvant être évalués. Un 
menu déroulant permet de sélectionner le programme budgétaire de référence.  
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3.1.6. Alignement stratégique  

Le plan stratégique de développement est articulé autour de 5 axes stratégiques et d’un 
ensemble d’objectifs spécifiques et de projets identifiés. La liste des axes et des objectifs 
spécifiques du Plan quinquennal de Développement 2016-2020 se trouvent en annexe du 
présent document. 

L’utilisateur devra indiquer l’alignement stratégique du projet sur le plan quinquennal de 
développement. Il devra notamment sélectionner les axes et les objectifs stratégiques du Plan 
quinquennal de développement qui sont poursuivis par le projet.  

 

 

 

 

 

Axe stratégique et Objectifs spécifiques  

A l’aide du menu déroulant, l’utilisateur sélectionnera dans un premier temps 
l’axe stratégique auquel se réfère le projet.  

Une fois l’axe stratégique sélectionné, l’utilisateur renseigne le(s) objectif(s) 
spécifique(s) lié(s) à l’axe auquel se réfère le projet.  Il est essentiel de remplir 
l’axe avant de compléter les objectifs spécifiques. 

L’outil offre la possibilité de renseigner jusqu’à 4 objectifs spécifiques. Dans le 
cas où un projet poursuit plusieurs objectifs, il convient d’inscrire dans la 
première cellule l’objectif principal du projet. Les autres cases seront utilisées 
pour renseigner les objectifs spécifiques secondaires.  

Il est essentiel d’indiquer au minimum un objectif spécifique pour assurer la 
fonctionnalité de l’approche TARTIB. Si les objectifs spécifiques prévus par le Plan 
quinquennal de développement ne répondent qu’imparfaitement à la logique du 
projet, l’utilisateur sélectionnera tout de même l’objectif spécifique le plus 
proche.  

 

.  
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Référence du projet  

Le  Plan quinquennal de développement contient une liste de projets. L’utilisateur 
devra indiquer comment le projet est spécifié dans le plan quinquennal de 
développement. L’intitulé et le périmètre des projets à présenter au CNAPP 
peuvent varier d’une manière plus ou moins importante par rapport à l’intitulé 
énoncé dans le PND. 

 Identification (2/2) 

3.2.1. Financement  

Dans cette partie, l’utilisateur présentera le plan de financement du projet. Il s’agit notamment 
de préciser ce qui revient à la charge de l’Etat et ce qui est prévu d’être financé par d’autres 
sources de financement à savoir notamment les ressources publiques extérieurs (dons, prêts) et 
le financement dans le cadre de Partenariats public-privé.  

 

                                                                         

 

L’ensemble des données financières doivent être impérativement exprimées en unités de TND.  

 
Coût total du projet (en unités de TND): Ce montant est calculé automatiquement 
en fonction des données complétées dans les rubriques suivantes.  

Financement intérieur total (en unités de TND) : Ce montant est calculé 
automatiquement en fonction des données complétées dans les rubriques 
suivantes. : N+1, N+2, N+3, N+4, N+5. 
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Source de financement : Dans cette cellule, un menu déroulant permet de 
sélectionner plusieurs types de montages financiers d’un projet d’investissement 
public :  

 Financement intérieur, 

 Financement extérieur, 

 Financement intérieur + Extérieur,  

 Financement PPP, 

 Offre spontanée. 

 

 

 

 

 

 

Il est ici obligatoire d’inclure des chiffres sinon un message d’erreur apparaitra : 

 

 

 

 

Financement intérieur : Montant du projet à financer sur les ressources propres 
de l’Etat sur le Titre 2 « Budget d’Investissement » : hors investissement de l’Etat 
sur les ressources extérieures.   

N+1/N+2/N+3/N+4/N+5 : Dans les cellules se référant à ces éléments, il s’agit de 
présenter la prévision annuelle de financement uniquement pour le financement 
intérieur.  

S’il est prévu un plan de financement au-delà de 5 ans, il convient d’utiliser la 
dernière ligne (N+5) pour indiquer le « reste à financer ».  

 

 

 

 

 

 

Financement extérieur (prêt) : Indiquer le montant du projet (toutes années 
confondues) pouvant faire l’objet d’un prêt. 

Dons extérieurs : Indiquer le montant du projet (toutes années confondues) 
pouvant faire l’objet d’un don. 

Financement PPP : Indiquer le montant du projet (toutes années confondues) 
pouvant faire l’objet d’un PPP. 

Autre Apport privé : Indiquer le montant du projet (toutes années confondues) 
pouvant faire l’objet d’un apport privé. 

Offre spontanée : Indiquer le montant du projet (toutes années confondues) 
pouvant faire l’objet d’une offre spontanée. Une entreprise peut, sous la forme 
d'une offre spontanée, proposer à une collectivité un projet à réaliser en contrat 
de partenariat. 

Autre : Cette rubrique offre la possibilité de spécifier le montant prévu sur une 
autre source de financement. 



 

 

1
5

 

TARTIB - Manuel d’utilisation de la fiche-projet standardisée  

 

Observations sur le financement : Indiquer toutes les informations pertinentes 
pour que l’instructeur du projet dispose de l’exhaustivité des informations lui 
permettant d’émettre un avis sur le plan de financement du projet.  

3.2.2.  Maturité du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de préfaisabilité, Etude de faisabilité, Etude de rentabilité économique, 
Cahier des Charges Préparé, Assiette foncière libérée : Pour ces rubriques, il faut à 
l’aide du menu déroulant, préciser si les études ont été réalisées, en cours de 
réalisation, non-réalisées, ou si ces options sont non-applicables compte tenu de la 
spécificité du projet.  

 

 

 

 

 

Solution technique retenue/ Solutions alternatives considérées : L’Avant-Projet 
Sommaire (APS) doit contenir l’analyse de toutes les options possibles qui peuvent 
résoudre le problème ou bien permettre d’atteindre les spécifications de résultats 
identifiées. Une analyse préliminaire de ces options ou alternatives devrait inclure 
une liste qualitative des avantages et des inconvénients, ainsi qu’une détermination 
préliminaire des coûts et des bénéfices de chaque option par rapport aux objectifs 
du projet. Cette comparaison devrait permettre de définir une liste restreinte de 2 
à 3 options privilégiées qui seront plus tard évaluées en détail dans l’étude de 
préfaisabilité. Le but est d’identifier la meilleure solution qui répondra aux critères, 
compte tenu des contraintes auxquelles l’institution peut être confrontée. Le 
résultat est un raisonnement clair quant au pourquoi et comment pour lesquels la 
solution préférée a été choisie. 
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Etude de préfaisabilité : Neuf modules sont requis dans les études de préfaisabilité. Les cinq 
premiers modules sont considérés comme les "blocs de construction de projet" [(1) la 
demande, (2) la technique / ingénierie, (3) les ressources humaines / soutien administratif, (4) 
l'environnement, (5) les études institutionnelles / juridiques] et les quatre derniers, appelés 
"modules analytiques" [(6) l’évaluation financière / privé, (7) l’évaluation économique / 
sociale, (8) l’évaluation de commercialisation/besoins fondamentaux, (9) modules d'analyse 
des risques]. Les études de préfaisabilité doivent accorder une attention particulière aux 9 
blocs précédemment cités, en essayant de maintenir la même qualité de l'information dans 
tous les modules. La préfaisabilité est aussi le stade où certains projets pourraient être 
étiquetés « comme PPP potentiels ». Les candidats PPP doivent aller vers une étude 
d'admissibilité formelle. Si certains projets sont choisis pour devenir des PPP, ils doivent 
procéder, au stade de la faisabilité, à une étude de type "valeur contre dépense" et une étude 
des passifs.  

Etude de faisabilité : Fondamentalement, une étude de faisabilité est un approfondissement 
de l'étude de préfaisabilité, mais cette fois en utilisant les sources principales d'information. 
Dans une étude de faisabilité, l’accent doit être mis sur les quatre derniers modules 
analytiques et sur l’amélioration de la précision des principales variables. Certaines faiblesses 
au niveau des cinq premiers blocs de construction pourraient encore être en suspens et 
doivent être affrontées (même si normalement, cela est du domaine de la phase de 
préfaisabilité). Cette étude se concentre sur l'optimisation de certaines variables cruciales du 
projet. Habituellement le principal centre d'attention d'une étude de faisabilité devrait être 
celui de l'évaluation des risques et des mesures de leur atténuation. Pour cette raison, les 
solutions de rechange pour la réduction des risques sont examinées en détail. 

 

Observations sur la maturation : Indiquer toutes les informations pertinentes 
pour que l’instructeur du projet dispose de l'exhaustivité des informations lui 
permettant d’émettre un avis sur la maturation du projet.  

 

 

 

 

 

  



 

 

1
7

 

TARTIB - Manuel d’utilisation de la fiche-projet standardisée  

3.2.3. Dispositif institutionnel de mise en œuvre du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Préciser quelle entité sera le maître d’ouvrage du projet. (cf. 
se rapprocher de la définition juridique Tunisienne). Le maître de l'ouvrage est 
la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal 
de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut 
se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de 
l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en 
définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en 
assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera 
réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, 
les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.  

Maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par 
le maître de l’ouvrage ou son mandataire, d’assurer la conformité 
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du 
marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur 
règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la 
période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du 
marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître 
d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule 
qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. 

 

 

 

 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Préciser si une assistance à la maîtrise 
d’ouvrage est prévue ou non. L'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO ou AMOA) 
a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. 
L'assistant a un rôle de conseil et/ou d'assistance, et de proposition, le décideur 
restant le maître d'ouvrage. Il facilite la coordination de projet et permet au 
maître d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la gestion du 
projet en réalisant une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

Bureau de certification : Préciser si un bureau de certification est prévu ou non. 
Un bureau de certification est une structure chargée de réaliser des audits dans 
le respect de processus de certification reconnus, en s'appuyant sur des normes 
internationales ou des référentiels particuliers 

Bureau d’étude : Préciser si un bureau d’étude est prévu ou pas. Entité dédiée 
à la supervision des réalisations physiques.  
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Date de lancement de l’appel d’offre : Indiquer la date prévue pour le 
lancement de l’appel d’offre.  

 

 
Modalités de passation des marchés.  A l’aide du menu déroulant, préciser si le 
type de marché public envisagé pour la mise en œuvre du projet : Gré à gré, 
Consultation restreinte, National, International 

 

 

Nombre de chargés de projet : Il s’agit ici de préciser le nombre de ressources 
humaines qui seront chargées de la gestion stratégique, opérationnelle, et 
fiduciaire du projet pour le maître d’ouvrage. 

 Cadre logique 

Le cadre logique est une méthode de gestion axée sur les résultats (GAR). Il constitue un outil de 
conception et de conduite de projet. Le cadre logique synthétise sous forme de tableau (une 
matrice) toutes les informations-clés d’un projet : objectifs, résultats, activités, risques, 
programmation, ressources. C’est un document dynamique qui s’enrichit à chaque étape de la vie 
du projet et reflète son évolution 

Le cadre logique va permettre de répondre aux questions suivantes : quel est le but du projet? 
Quelles activités vont être menées pour atteindre ce but ? Quelles sont les ressources 
nécessaires? Quels risques pourraient affecter la mise en œuvre du projet ? Comment sera 
mesurée l’évolution des activités et l’atteinte des objectifs ?  

La consistance du cadre logique est un indicateur de la qualité de préparation du projet.  Le cadre 
logique est un outil évolutif qui doit être renseigné, complété, affiné au fur et à mesure de 
l’avancement des étapes d’élaboration d’un projet d’investissement public. Il constitue également 
un outil de suivi du projet dans la mesure où il comporte des indications sur la valeur de référence 
et la valeur-cible à atteindre des indicateurs objectivement vérifiables. A l’inverse, un cadre 
logique inexistant ou faiblement renseigné est révélateur d’un manque de préparation d’un projet 
dont le suivi sera compliqué à effectuer. 
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Objectif général : Ce niveau d’objectif exprime le sens du projet, le but à 
atteindre, une visée à long terme. En général, l’atteinte de cet objectif se situe 
sur le long terme car un ensemble d’actions y contribuent. 

Objectifs spécifiques : Les objectifs spécifiques expriment les changements 
attendus par rapport à la situation du groupe cible à la fin du projet. La portée 
du projet est définie par ses objectifs spécifiques : qui en bénéficiera (combien 
de personnes, de quel sexe, quel âge, quel groupe social); quelle est la durée 
prévue; quelle est la zone d'intervention? La relation entre les objectifs 
spécifiques et les objectifs généraux est importante : lorsque les objectifs 
spécifiques se réalisent, ils apportent une contribution réelle à l’objectif 
général. D'autre part, l'objectif spécifique doit être réaliste compte tenu des 
limites du projet et de ses participants (et de leurs moyens), mais aussi compte 
tenu du contexte (risques, hypothèses). 

Résultats attendus : Les résultats sont les "livrables" obtenus grâce à la mise 
en œuvre des activités et des composantes du projet. L'atteinte des résultats 
concourent à l'atteinte des objectifs spécifiques. 

Indicateurs objectivement vérifiables : Facteurs ou variables, de nature 
quantitatives ou qualitatives, qui constituent un moyen simple et fiable de 
mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à 
apprécier la performance d’un acteur du développement. La pertinence des 
indicateurs est aussi fondamentale que celle des objectifs. Ceux-ci doivent 
être bien pensés, intelligents selon la méthodologie « SMART » : Spécifique, 
Mesurable, Accepté par les participants, Renseignable, Temporellement 
défini.  

Sources de vérification : Sources d’information dont sont issues les données 
qui vont permettre de mesurer et déterminer les indicateurs de la deuxième 
colonne. 

Hypothèses : Facteurs externes qui, à chaque niveau de la première colonne 
peuvent influencer l’évolution du projet. 

 

 

Valeur de référence : valeur historique de l’indicateur objectivement 
vérifiable la plus récente.  

Valeur cible : valeur attendue/espérée de l’indicateur objectivement 
vérifiable à l’issue du projet. Pour les valeurs de référence et les valeurs cibles, 
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il est attendu exclusivement des valeurs numériques, sinon un message 
d’erreur apparait.  

 

 

 

 

Composantes : Sous-ensemble du projet qui correspond à un objectif spécifique du 
projet, et/ou, qui correspond à une étape spécifique dans la mise en œuvre du 
projet, et/ou qui est lié à une répartition géographique. Il convient ici de définir 
l’intitulé de la composante.  

 

 

Coût : Présenter une ventilation des coûts par composante en unité de TND. 
Il est ici obligatoire d’inclure des chiffres sinon un message d’erreur apparait. 

 

 

 

 

 

 

Degré d’indépendance : L’objectif est ici d’analyser si certaines composantes 
peuvent être mises en œuvre d’une manière indépendante des autres : cas par 
exemple de plusieurs tronçons pour un projet routier, ou d’un programme intégré 
qui associe “activités agricoles” et “activités forestières”. Il est donc demandé de 
choisir à l’aide d’un menu déroulant : (i) si la composante est indépendante et donc 
peut-être menée à terme même si les autres ne s’exécutent pas, (ii) si la 
composante est dépendante, alors sa mise en œuvre est conditionnée par la mise 
en œuvre des autres composantes. 
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 Analyse des risques 

Tandis que le cadre logique intègre les risques externes, ce bloc est consacré à la pris en compte 
du risque interne au projet. Plusieurs types de risques peuvent apparaître au cours de la mise en 
œuvre du projet : opposition sociale, allongement des délais de réalisations, risque technique, 
risque institutionnel, risque foncier, risque budgétaire.  

 

 

L’identification des risques constitue un point clé dans la préparation des projets 
d’investissements publics. Tout projet, et a fortiori, les projets d’investissement public, 
comportent un certain nombre de risques. Selon le CUEGIP, l’analyse des risques figure par 
ailleurs, comme un bloc déterminant dans l’étude de préfaisabilité et de faisabilité.  

Un projet vise à créer une dynamique de changement. Or tout changement comporte un certain 
nombre de risques dont le degré de gravité et la probabilité d’occurrence peuvent être plus ou 
moins importants. Il ne s’agit pas ici de discriminer les projets parce qu’ils comportent des risques, 
mais au contraire de valoriser l’identification des risques comme un élément clé de la préparation 
du projet. Dans cette partie, le porteur du projet identifiera les risques, et les mesures 
d’atténuation qu’il compte prendre pour éviter que ce risque paralyse la mise en œuvre du projet. 
Si le porteur du projet ne remplit pas suffisamment bien cette partie, il risque d’être désavantagé 
au moment de sa sélection.  

Les risques sociaux et/ou environnementaux sont liés principalement aux externalités négatives 
du projet. La mise en œuvre du projet peut générer des « pertes nettes » pour une catégorie 
d’acteurs. Ces derniers peuvent alors se mobiliser pour geler le projet. Un projet peut également 
causer une pression trop importante sur les ressources naturelles. Les autorités peuvent alors 
être amenées à geler le projet. Les risques fonciers peuvent provenir de difficultés à libérer 
l’emprise foncière que nécessite le projet. 

Les risques techniques sont liés à des imprévus techniques qui affectent le déroulement des 
composantes prévues par le projet. Il peut s’agir d’un choix d’itinéraire non réaliste, d’une solution 
technique et commerciale qui ne cadre pas avec les besoins et les compétences des acteurs 
impliqués dans le projet, etc. 

Les risques institutionnels peuvent être liés à une mauvaise appréhension du cadre juridique du 
projet qui peut conduire à un arrêt temporaire ou définitif du projet. Ces risques institutionnels 
peuvent également être liés à un blocage institutionnel lié à un conflit de compétences entre 
différents acteurs.  
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Les risques financiers sont liés à la non-mobilisation des financements prévus, à un dépassement 
budgétaire, à un risque de non-soutenabilité budgétaire lié à des charges nettes d’exploitation 
trop importante, à des risques de changes, etc. 

L’analyse des risques varie par rapport à leur gravité et à la probabilité de leur réalisation. L’impact 
des risques peut être atténué s’ils sont clairement identifiés à la base et si des mesures de leur 
atténuation sont envisagées et/ou prévues.  

Un projet qui n’aura pas suffisamment étudié l’impact des risques est symptomatique d’un projet 
insuffisamment préparé. L’identification des risques en amont permet d’anticiper ou de prévoir 
des mesures d’atténuation qui permettent d’éviter ou de prendre en charge l’occurrence et le 
préjudice de ces risques.  

L’identification des risques du projet est également un signe de sa maturité dans le sens où il 
permet de montrer que tous les scénarios ont été envisagés, et que des mesures sont d’ores et 
déjà identifiées pour pallier les risques.  

 

 

Description du risque : Il s’agit ici de décrire et de préciser le risque encouru.  

Mesures d’atténuation envisagées : Si le risque se concrétise, comment l’équipe en 
charge du projet compte y remédier.  

Hypothèses et observations : Préciser les facteurs externes (ex : cadre légal et 
réglementaire, acteurs externes compétents, système d’alerte et de surveillance) 
qui vont permettre de faciliter la mise en place des mesures d’atténuations. 

Observations : apporter des éléments d’information sur les caractéristiques du 
risque (gravité et probabilité de réalisation). 

 Contribution du projet pour le développement durable  

Il s’agit de renseigner des données économiques, sociales et environnementales qui vont 
permettre d’apprécier l’impact du projet sur le développement durable :  

 Efficacité économique. Dans cette catégorie, il s’agit de déterminer des indicateurs qui 
permettent d’analyser la rentabilité économique, l’impact sur le cadre budgétaire et 
macro-économique, et d’estimer les différentes externalités du projet ; 

 Equité sociale et régionale. Dans cette catégorie, il s’agit de définir des indicateurs qui 
permettent d’analyser dans quelle mesure, le projet participe à une équité sociale et 
régionale permettant notamment de répondre de manière efficace aux attentes de la 
population ; 

 Equité environnementale. Dans cette catégorie, il s’agit de mettre en place des indicateurs 
qui mesurent l’empreinte écologique du projet (pollution, efficacité énergétique pression 
sur les ressources naturelles, etc.).  

Le porteur du projet pourra utiliser plusieurs sources pour renseigner les valeurs :  

 les données demandées dans la fiche-projet peuvent  être fournies dans les études 
d’évaluation ex ante (études de préfaisabilité, études de faisabilité, impact social et 
environnemental). Le porteur du projet doit alors spécifier dans les termes de référence 
et le cahier des charges de l’étude que ces données sont demandées dans le livrable final.  
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 des études et des rapports sectoriels peuvent estimer un certain nombre de paramètres 
qui peuvent alors être utilisés par le porteur du projet pour estimer les données de 
l’impact du projet sur le développement durable.   

 des études et des enquêtes statistiques peuvent servir de base pour estimer un certain 
nombre d’indicateurs.  

Dans tous les cas, le porteur de projet devra justifier les méthodes de calcul et les paramètres 
utilisés pour aboutir aux données renseignées.   

3.5.1. Catégorie « Efficacité économique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de rentabilité interne économique : Le taux de rentabilité interne (TRI ou 
TIR) est un taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette d'une série de 
flux financiers (en général relatifs à un projet avec un investissement initial suivi 
de flux de trésorerie positifs).  Le TRI est exprimé en %.  

Charges récurrentes annuelle d’exploitation : Il s’agit d’indiquer le montant des 
charges récurrentes annuelles prévisionnelles d’exploitation de l’ouvrage en 
dinars tunisiens (unité). Les charges récurrentes sont les dépenses de 
fonctionnement et d’entretien liées à l’investissement initial. Il s’agit ici de la 
phase d’exploitation « en vitesse de croisière » de l’ouvrage et non lors de la 
phase de construction.  

Recettes annuelles d’exploitation : Il s’agit d’indiquer en unités de dinar tunisien 
le montant des recettes issues de l’exploitation de l’ouvrage : recettes 
d’exploitations, fiscales, non-fiscales, etc. Il s’agit ici de la phase d’exploitation 
« en vitesse de croisière » de l’ouvrage et non lors de la phase de construction.  

Budget de fonctionnement de l’organisme public en charge de la gestion de 
l’ouvrage : Le budget de fonctionnement de l’organisme public : Ministère, 
Entreprise Publique, Collectivité locale comprend notamment les 
rémunérations, les moyens des services, les interventions publiques. Le budget 
de fonctionnement doit être présenté en unité TND. Il convient de présenter le 
budget de fonctionnement de l’année N ou de l’année N+1 s’il est connu.  

Montant des biens et services importés : Le montant des biens et des services 
importés doit être exprimé en unités de TND. Il doit correspondre au montant 
du projet qui sera utilisé pour financer des biens et services importés.  

Part du financement du projet bénéficiant à des PME : Rapport entre le montant 
du financement du projet qui bénéficie aux PME rapporté au coût total du 
projet. Ce rapport peut être connu à l’avance ou alors estimé.   
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Nombre total d’emplois directs générés par le projet : nombre d’emplois directs 
générés lors de la phase d’exploitation du projet. 

3.5.2. Equité sociale et régionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de bénéficiaires directs : Il s’agit d’identifier le nombre de bénéficiaires 
directs du projet. Les bénéficiaires sont les usagers qui utiliseront les 
infrastructures construites par le projet.  

Exemple : nombre d’usagers d’une route ou d’un système de personnes, nombre 
de personnes couvertes par une infrastructure collective, nombre de personnes 
bénéficiant d’un service électrique, etc. 

Nombre de la population cible dans la zone d'intervention : Il s’agit d’identifier le 
nombre de la population-cible du projet qui est « théoriquement » concernée 
par le projet.  

% de jeunes (0-15 ans) parmi les bénéficiaires du projet : Cette statistique peut 
être calculée dans les études d’évaluation ex ante ou estimée par le porteur de 
projet. Celle-ci peut notamment se référer aux données démographiques 
officielles issues du recensement.  

% de jeunes (16-30 ans) parmi les bénéficiaires du projet : Cette statistique peut 
être calculée dans les études d’évaluation ex ante ou estimée par le porteur de 
projet. Celle-ci peut notamment se référer aux données démographiques 
officielles issues du recensement.  

% de femmes parmi les bénéficiaires directs du projet : Cette statistique peut 
être calculée dans les études d’évaluation ex ante ou estimée par le porteur de 
projet. Celle-ci peut notamment se référer aux données démographiques 
officielles issues du recensement.  

% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté dans la zone 
d'intervention du projet. Cette statistique peut être calculée dans les études 
d’évaluation ex ante ou estimée par le porteur de projet. Celle-ci peut 
notamment se référer aux données de l’INS qui déterminent le taux de pauvreté 
par Gouvernorat.   

Indice de Développement Régional des Délégations bénéficiaires du projet. 
L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) a 
développé une méthodologie pour calculer un Indicateur de Développement 
Régional par Délégation. Si un projet intervient sur plusieurs délégations, il faudra 
faire une moyenne simple des IDR. 
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http://www.itceq.tn 

http://www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/notes2018/indicateur-dev-regional.pdf 

3.5.3. Equité environnementale  

3.5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission annuelle de gaz à effets de serre exprimée en tonnes de C0². Il existe 
plusieurs gaz à effet de serre (GES) dont la nocivité est différente. Plutôt que de 
mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise le CO² comme unité commune. 
Il s’agit d’indiquer l’émission annuelle prévue lors de la phase d’exploitation de 
l’ouvrage.  

Emission de gaz à effets de serre en tonnes de C0² évitée annuellement. Il s’agit 
d’indiquer l’émission annuelle évitée lors de la phase d’exploitation de 
l’ouvrage. La Tunisie ambitionne d’éviter l’émission de 207 millions de tonnes 
équivalent CO2 sur la période 2015-2030 par rapport au scénario tendanciel. 
Un projet peut éviter l’émission de CO² soit parce qu’il intègre des techniques 
innovantes, soit parce qu’il modifie les habitudes et les comportements.  

Economie annuelle d’énergie en TEP. Il s’agit d’indiquer la consommation 
annuelle d’énergie du projet en tonnes équivalent pétrole pendant la phase 
d’exploitation du projet.  

Volume total annuel de déchets à l'exploitation. Il s’agit d’indiquer le volume 
total annuel de déchets (en kg) pendant la phase d’exploitation du projet. 

Volume annuel des déchets recyclables à l'exploitation. Il s’agit d’indiquer le 
volume des déchets recyclables à l’exploitation (en kg) pendant la phase 
d’exploitation du projet.  

Consommation annuelle d'eau du projet pendant la phase d’exploitation (en 
m3). Il s’agit d’indiquer la consommation annuelle d’eau du projet pendant la 
phase d’exploitation du projet en mètre cube.  

 

  

http://www.itceq.tn/
http://www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/notes2018/indicateur-dev-regional.pdf
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3.5.5. Indicateurs sectoriels 

 

 

L’utilisateur présentera dans cette partie les indicateurs sectoriels pertinents du 
projet qui ont conduit à sa sélection et à sa priorisation au niveau sectoriel.  

Sur le même format que les données des précédentes composantes, il complétera 
l’unité, la valeur et la source de vérification. Cette partie permettra de mettre en 
évidence les avantages sectoriels du projet.  

 Variables exogènes de calcul  

L’utilisateur de la fiche-projet présentera ici les principales variables exogènes de calcul qui ont 
été utilisées dans les différentes études : taux d’actualisation, croissance économique, chiffres 
démographiques, etc. Il s’agit notamment de vérifier si les principaux paramètres utilisés pour les 
études de faisabilité sont conformes avec les données officielles.  

 

 

 

Description : Indicateur utilisé : taux de change, taux de croissance, espérance 
de vie, prix international, taux de chômage, etc.  

Unité : %, unité, etc. 

Source de vérification : Structure en charge de l’estimation du paramètre. 

 

Valeur : valeur du paramètre utilisé. 
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 Commentaires  

 

 

L’utilisateur dispose d’un bloc pour pouvoir intégrer des commentaires généraux 
sur le projet. Il s’agit notamment de démontrer le rôle stratégique du projet dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement.  

Cette partie doit être utilisée pour réaliser un plaidoyer en faveur du projet afin de 
convaincre le CNAPP de prioriser ce projet-là.  
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Annexe 1 : Architecture du Plan quinquennal de 
développement 2016-2020 

Axes stratégiques Objectifs  

Axe 1: Accélérer la 
concrétisation de la 

bonne gouvernance et 
la lutte contre la 

corruption  

Développer un statut particulier de la haute fonction publique 

Renforcer les capacités des ressources humaines dans les régions 

Soutenir une administration électronique et simplifier les procédures en vue d’éliminer la bureaucratie  

Améliorer la notation de la Tunisie en matière de transparence et lutte contre la corruption 

Décentraliser et renforcer de l’autonomie régionale 

Produire et diffuser l’information statistique conformément aux normes internationales et accès à l’information 

Promouvoir la gouvernance des entreprises publiques 

Renforcer la transparence et redevabilité des responsables  

Assurer les équilibres financiers des entreprises publiques  

Axe 2: D'une économie 
à un faible cout à un 

hub économique  

Accroitre la productivité 

Améliorer le positionnement de la Tunisie dans les chaines de valeur à l’échelle mondiale  

 Améliorer l’intégration des filières économiques  et encourager l’exportation 

Développer l’infrastructure et renforcer la logistique 

Promouvoir l’innovation et la créativité 

Promouvoir l’emploi et l’employabilité 

Réduction de la fracture numérique et intégration dans la nouvelle économie mondiale  

Poursuite de la stratégie de développent du tourisme à l’horizon 2020 

Soutenir  l'investissement privé, moteur essentiel pour la croissance et l’emploi  

Améliorer le rendement de l’investissement public 

Améliorer le climat des affaires 

Déployer l’actif foncier au service du développement 

Axe N°3 : 
Développement 

humain et inclusion 
sociale  

Rehausser la performance du système éducatif et de la  formation 

Protection de l’enfance et implication des jeunes à la gestion des affaires publiques 

Développer le sport 

Renforcer le rôle de la culture et diffuser les valeurs de tolérance et de modération  

Réduire le taux de la pauvreté absolue de 4,6% en 2010 à 2% à l‘horizon 2020 

Construction de 100 000 logements sociaux durant le quinquennat 2016-2020 

Augmenter la part des transports en commun de 30% à 40% 

Instaurer une plateforme de protection sociale globale et efficace  

Permettre une redistribution équitable des richesses 

Garantir une couverture sanitaire globale, équitable et efficace  

Promouvoir le rôle de la femme et de la famille  

Consolider les relations avec les tunisiens résidents à l’étranger  

Soutien aux personnes à besoins spécifiques  

Axe n°4: 
Concrétisation des 

ambitions des régions  

Développer la décentralisation  et jeter les fondements d’une gouvernance locale et régionale  

Concrétiser l’interconnexion des régions   

Renforcer les capacités des régions et améliorer leur attractivité  

Un système de financement du développement régional adéquat 

Améliorer les conditions de vie aux niveaux local et régional 

    Axe N°5 : 
l’Economie verte, pilier 

du développement 
durable 

Augmenter le taux de mobilisation des ressources hydriques de 93% en 2015 à 95% en 2020 

Augmenter le taux de desserte en eau potable en milieu rural de 94% en 2015 à 96% en 2020 

Accroitre la proportion des zones irriguées équipées en techniques économes en eau de 90% en 2015 à 95% 
en 2020  

Atteindre un taux de réutilisation des eaux usées de 50% contre 25% en 2015  

Augmenter le taux de la couverture forestière de 8,3% à 8,7% en 2020 

Accroitre le taux de croissance du secteur agricole à une moyenne annuelle de 3,6% au cours de la période  
2016-2020  

Hisser la part des produits agro-alimentaires dans les exportations 

Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 3% à 12% en 2020 

Réduire l’intensité énergétique de 3% annuellement  

Atteindre un taux de valorisation des déchets de 50% à l’horizon 2020 

Accroitre le taux  de raccordement au réseau public d’assainissement dans les communes prises en charge par 
l’ONAS  
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Annexe 2 : Code des ministères sectoriels  

CODE Département 
01 Présidence du Gouvernement 

01-01 Ministère chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme 
01-02 Ministère de la femme de la famille et de l'enfance 

02 Ministère de l'intérieur 
03 Ministère de la justice 
04 Ministère des affaires étrangères 
05 Ministère de la Défense Nationale » » 
06 Ministère des affaires religieuses 
07 Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale 
08 Ministère des Finances 

09-01 Ministère du Commerce 
09-02 Ministre de l’Industrie et des PME 
09-03 Ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables 

11 Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche 
12 Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncière 
13 Ministère de l’Equipement, l’habitat et l’aménagement du territoire 
14 Ministère des affaires locales et de l’environnement 
15 Ministère du Transport 
16 Ministère de tourisme et de l’artisanat 
17 Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique 

18-01 Ministère de l'éducation 
18-02 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

19 Ministère des affaires culturelles 
20 Ministère de la santé 
21 Ministère des Affaires Sociales 
22 Ministère de la Formation professionnelle et de l'emploi 
23 Ministère de la Jeunesse et des Sports 
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